



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ที่ /๒๕๖๓

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

เนื่องจาก เนื่องจากพื้นที่ไม่พร้อม องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

เยาวภา เดชเพ็ญ

(นางสาวเยาวภา เดชเพ็ญ)

นักวิชาการพัสดุ



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

สมเกียรติ คงทิม

(นายสมเกียรติ คงทิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต (E๖๓๐๖๐๐๐๐๓๒๗) ลงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายทางบ้าน ทรงไทย หมู่ที่ ๔ บ้านคลองแปด	๒,๒๙๓,๕๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายทางบ้าน ทรงไทย หมู่ที่ ๔ บ้านคลองแปด	๒,๒๙๓,๕๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๓